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både den høythengende arkitektur-
prisen A.C Houens Fonds diplom 
og Årets Bygg 2021.

Den største forskjellen på pro-

sjektene er at fasaden denne gangen 
er kledd med rustskifer fra Otta, i 
stedet for Oppdalskifer.

Den nye skiferen reflekterer sol-

lyset og inneholder mineraler som 
gjør at fargen endrer seg gradvis 
over tid. Rundt 20 prosent av skife-
ren ble levert med en rustet, gyllen 
overflate fra begynnelsen. Totalt er 
det lagt 6.150 kvadratmeter med 
skiferfasade.

Bebyggelsen ligger rett ved 
Havnepromenaden i Oslo, og som 
en del av prosjektet er promenaden 
utvidet med rundt 200 meter. 

Det er også bygget badebrygger, 
båtbrygger og kajakkbrygge uten-
for punkthusene, og planlagt en ny 
badstue. I tillegg er det etablert tre 
nye bruer som forbinder punkthu-

sene, og det skal plantes 50 trær, 
busker og stauder senere i høst.

Kostbare leiligheter 
Sørli forteller at de har vektlagt en 
høy og påkostet standard, både ut-
vendig og innvendig. Leilighetene 
har blant annet bred enstavs eike-
parkett, plassbygde bad, karnapper, 
skyvedører og lister i eik. Under 
hver balkong er det støpt inn far-
get betong.

– Dette bidrar til at boligene 
oppleves mer eksklusive. Boligene 
har også romslig takhøyde og store 
vinduer. Vi har brukt et dynamisk 

Boligbyggene er omgitt av kanaler og badebrygger.

Vannkunsten Syd består av fem punkthus i tre ulike størrelser.
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www.montal.no

Vi har levert og montert 
glassrekkverk og rekkverk 

til innvendige trapper

Prefab trapper er levert av

Tlf 934 17 797  •  svein.kare@vbs.as  •  www.vbs.as
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beregningsprogram for dagslys, for 
å sikre gode lysforhold. Alle lei-
lighetene har utsyn mot sjøen, si-
er Sørli.

Boligene, som også skal miljø-
sertifiseres BREEAM Very Good, 
har noen av de høyeste kvadratme-
terprisene i landet. De ligger mel-
lom 150.000 og 300.000 kroner per 
kvadratmeter.

– Det er balansen mellom be-
liggenhet, kvalitet, håndverk og ar-
kitektur som gjør prosjektet unikt. 
Det har vært formidabel interesse 
for boligene. Første byggetrinn ble 
solgt ut på én uke, mens det i andre 

byggetrinn er 18 usolgte boliger. Av 
næringsarealene er tre av fem sek-
sjoner utleid, sier Sørli.

Lang byggeprosess
Grunnarbeidene på tomten startet i 
august 2021, med spunting og tøm-
ming av byggegrop. Stålplatene ble 
stukket 20 meter ned i vann, løs sjø-
bunn og videre inn i leiren for å 
tappe ut en liten del av Oslofjorden.

– Samtidig måtte vi finne ut 
hvordan prosjektet skulle foran-
kres. Det er en utfordring når du 
bygger i fjorden. Løsningen ble å 
forankre til bunnplaten i en ned-

senket kjeller i nabokvartalet 
Clemenskvartalet i Bjørvika, som 
OSU også eier. Deretter gjennom-
førte vi arkeologiske utgravinger på 
tomten og bygget en arbeidsplatt-

form, forteller han.
Sommeren 2022 begynte pele-

arbeidene, og store deler av byg-
gene ble fundamentert på bunnen 
av fjorden. Kjellerarbeidene ble 

Kvadratmeterprisene ligger på mellom 150.000 og 300.000 kroner. 

Vi har utført 
malerarbeider, muring av 

leca og flisarbeider

Tlf 22 22 33 33 – equient@equient.no – equient.no

Bebyggelsen ligger rett ved Havnepromenaden i Oslo, og som en del av 
prosjektet er promenaden blitt utvidet.
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ferdigstilt i august 2023, og allere-
de måneden etter startet Veidekke 
med råbygget.

– Vi utførte betongarbeider fram 
til sommeren 2024, og startet der-

etter arbeidene med tett bygg. En 
milepæl var da vi slapp inn sjøvan-
net mellom byggene i mars 2025. 
Det siste punkthuset ble tett februar 
2025, og den første innflyttingen 90 prosent av prosjektet er ifølge byggherren bygget ute i sjøen,

Alle leilighetene har utsyn mot sjøen.

Heklebergveien 2, 3430 Spikkestad
Tlf 932 42 087 / 400 57 178 • post@gstbygg.no - www.gstbygg.no

Tømrerarbeider 
er utført av

 VI HAR VÆRT TOTALLEVERANDØR 
 AV FORSKALING TIL PROSJEKTET. 
 • Veggforskaling
 • Dekkeforskaling
 • Balkongstempling

Ischebeck Nordic AS 
www.ischebeck.no

Hakkespettlia 9, 1459 Nesodden
Mob. 97 54 43 93  –  e-mail: jarle@betongconsult.no

www.betongconsult.no
UTFØRENDE INNEN: • BETONGREHABILITERING  • KJEMISK INJEKSJON

• PARKERINGSBELEGG (PU/POLYREA) • INDUSTRIBELEGG (EPOXY)

Epoxybelegg og PU/Polyrea 
gulvbehandling er utført av:
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fant sted i september, sier prosjekt-
leder Arnfinn Strålberg i Veidekke, 
som er totalentreprenør.

Det er første byggetrinn, med 
tre punkthus, som er nå ferdigstilt. 

Andre byggetrinn, med to punkt-
hus, ferdigstilles i desember.

Dobbelt så mye ressurser
Veidekke signerte kontrakten 

som totalentreprenør i juni 2023. 
Prosjektet var opprinnelig planlagt 
med byggherrestyrte delte entre-
priser, men usikkerheten i marke-
det etter krigsutbruddet i Ukraina 

førte til at OSU valgte å endre 
entrepriseformen.

Strålberg forteller at det ikke 
var ideelt for Veidekke å komme 
inn så sent i prosjektet, men at de 

Enkelte av boligene har direkte adkomst til vannet med egen trapp og 
brygge.

Byggene rommer i alt 90 leiligheter

emi@install.as   –   Tlf 465 52 936   –   www.install.as

Skredder- 
sydde  
stålplater  
er levert og 
montert av
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allerede var til stede i Bjørvika på 
et naboprosjekt og så potensialet i 
Vannkunsten Syd.

Han påpeker at det har vært et 
spesielt prosjekt, og en komplisert 
byggeprosess.

– Vi har i snitt brukt dobbelt så 
mye ressurser på alle de sentrale 
aktivitetene. Både tømmertimer, 
rørentreprisen, elektroentreprisen 
og så videre har dobbelt så høy 
kostnad enn i et normalt boligpro-
sjekt, sier han og fortsetter:

– Det er generelt geometrien 
på byggene, og da spesielt tak-
konstruksjonen, som har vært kre-
vende. Vi samarbeidet her med 
leverandøren av takkonstruksjonen 
på forrige Vannkunsten-prosjektet. 
Dette var til stor hjelp. 

Vinduer har også vært en utfor-
dring, ifølge prosjektlederen. 

– I alt fire ulike leverandører har 
levert vinduer. Noen veide over 900 
kilo og måtte demonteres før inn-
setting, sier han.

– Ingenting A4
Strålberg påpeker at ett av punkt-
husene i praksis er en øy.

– Denne er ikke forbundet med 
de andre, og det gjør blant annet fø-
ringsveier for rør og elektro utfor-
drende. Plasseringen midt i vannet 
har generelt gjort logistikken kreven-

de. Det har vært vanskelig å få fram 
materialer, og det har vært få an-
grepspunkter. Ingenting er A4 i det-
te prosjektet, og arbeidene har derfor 
krevd mye planlegging, sier han.

Tross mange utfordringer un-
derveis overleveres punkthusene 

ifølge Sørli med kun mindre for-
sinkelser. Han legger til at de har 
fått positive tilbakemeldinger fra 
beboerne, og at prosjektet har fått 
mye oppmerksomhet for sin unike 
arkitektur.

– Det er et prosjekt med en spen-

nende utforming og plassering. 
Dette kunne blitt nok et bygg i hes-
teskoform ved vannkanten, men har 
i stedet fått en særegen arkitektur – 
inspirert av fiskevær og norsk iden-
titet. Det er litt artig, avslutter Sørli.

Levering og
montering av
naturstein 
og terrazzo
Steinleverandør:
ellingardcollection.no

E   post@ellingard.no
W  ellingard.no
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Skifertak og -fasader  
er utført av oss
 

E   post@ellingard.no
W  ellingard.no

Tlf 35 06 00 00 - mail@systemblokk.no - systemblokk.no

PLATTENDEKKER 
ER LEVERT AV OSS

Prefab trapper er levert av

Tlf 934 17 797  •  svein.kare@vbs.as  •  www.vbs.as

Det er også bygget badebrygger, båtbrygger og kajakkbrygge utenfor punkthusene.


