














E6 SVENNINGELV — LIEN

de to starste bruene, gang-sykkel-
bru i Trofors sentrum, samt jernba
nebrua som krysser over den nye
veitraseen. Traftek AS har statt for
alt av elektronikk, da seerlig i tun-
nel, Veidekke Industri AS har hatt
alt av asfaltering, mens Spordrift
AS, na Bane Nor har utfgrt alt av
jernbaneteknikk. Og sist, men ikke
minst har Aas Jakobsen AS veert
radgivende konsulent gjennom-he
le prosessen.

— Kunne vee t

bedre gkonomisk

Pa spgrsmal om hvordan dette
store prosjektet med kontrakts
verdi p& 1,4 milliarder kroner ble
rent gkonomisk for LNS, svarer
prosjektsjefen:

— @konomisk skulle vi gjer
ne sett at det hadde blitt bedre.
Hverken vi eller vare underenire
prengrer har veert med pa en to
talentreprise pa denne starrelsen
Vi faler oss trygge pa at vi har-le
vert et godt produkt bade kvali
tets- og gjennomfgringsmessig, og
har laert enormt mye gjennom dette
prosjektet.

— Lgsmassesonen i tunnelen

gjorde at vi spiste opp den slakken Valryggen bru er en betongkassebru pa 387 meter fordelt pa sju spenn som krysser Vefsna rett sar for
vi hadde lagt inn som en reserve Trofors. Varierende horisontal- og ve tikal kurvatur krevde hay presisjon i utfgrelsen som ble gjo t av HAK

for oppstart, og det har gjort at vi Entreprenar.

har veert noe presset pa tid i slutt

Risa — leverandgr av solide
lasninger pa Svenningelv
Lien-prosjektet

RISA
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Foto: Statens vegvesen

fasen. Men vi overleverer prosjek-  Prosjektleder for LNS, Bernt
tet til byggherren til riktig tid, selv  Jgran  Reinholtsen, beskriver
om &pningen ble forskjgvet med gjennomfaringen og samarbeidet
14 dager som en konsekvens av atned Statens vegvesen som det
styringssystemet i tunnelen sviktet beste han har opplevd i sin tid i

under testingen, sier han. anleggsbransjen.
_ — S& store og komplekse pro
Bergmmer samarbeidet sjekter som denne veistrekningen

LNS har, sammen med sine under-har veert, m& man lgse sammen.
entreprengrer, pa det meste hatDerfor har jeg hatt som prinsipp
140-150 ansatte pd veiprosjektetom at ingen ting skal veere hemme
som gar gjennom Grane kommu ligheter og krevd &penhet om abso
ne sar for Mosjgen i Nordland. N& lutt alt. Det har gjort at vi har hatt
er de i ferd med a rigge ned, ogen apen og sveert god dialog med
bade prosjektlederen og brakkerig Statens vegvesens folk fra dag én,
gen er snart pa vei til et nytt, stort og det har vi klart & holde gjennom
veiprosjekt; tunnel og skredsikring hele perioden. Vi har i det hele tatt
pa riksvei 13 i Suldal i Ryfylke, KDWW GHW YHOGLJ ¢Q
som LNS og Risa har inngatt-ar te som jeg aldri har opplevd med
beidsfellesskap for & lgse. en byggherre far, sier Reinholtsen.

Bergsastunnelen skulle vise seg & veere vanskeligere & komme igjen-
nom enn forutsatt.
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DIN PARTNER FOR
FREMTIDENS INFRASTRUKTUR

Med over 75 &rs erfaring er Overhalla Betongbygg en av Norges ledende leverandgrer av
prefabrikkerte betongelementer. Vi bygger for fremtiden og leverer kvalitet, presisjon og
palitelighet til samferdselsprosjekter over hele landet.

Vileverer et bredt spekter av prefabrikkerte betongelementer, inkludert brubjelker og
brudekker, tunellelementer, kaianlegg, underganger og kulverter, samt andre elementer

til vei- og baneprosjekter.

Til E6 Svenningselv - Lien har vi levert brubjelker til Langvassjota bru og Stengvassbekken bru,
samt to tekniske bygg i Bergastunnelen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

WER om hvordan vi kan lgse ditt
HALM neste prosjekt

BETONGBYGG Overhallabetongbygg.no



