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klubbhuset er på 900 kvadratmeter. 
Nybygget er plassert fint i terren-
get, der store deler av anlegget lig-
ger under bakken og på bakkenivå i 
en skrånende tomt. Dermed er det 
gravd ut store mengder masser for 
å få anlegget ned i bakken.

– Det er tenkt at anlegget 
skal ligge som en forlengelse av 
Frognerparken, med en parklignen-
de omgivelse – der hele anlegget 
skal se ut som en del av et uteom-
råde, påpeker Nilsen.

Totalentreprise
OTK valgte å inngå en totalen-
treprise med BundeBygg, som 
nå er en del av en del av Backe 
Entreprenør, for utbyggingen av 
anlegget. Kontrakten ble signert i 
april 2023.

Men før dette hadde OTK, 
MAKE Arkitekter og BundeBygg 
med rådgivere startet utviklingen 
av forprosjektet i en samspillsen-
treprise tilbake i desember 2020. 
Dermed fikk de utviklet prosjektet 
sammen slik byggherren ønsket.

BundeBygg startet med å ri-
ve det eksisterende anlegget sen-
sommeren 2023, og etter rivingen 
kunne det omfattende grunnarbei-
det ta til. Man måtte her grave seg 
ned mellom fire til elleve meter.  
Men i oktober 2023 stanset arbeidet 

i flere måneder da PBE informer-
te at rammetillatelsen hadde utløpt 
uten at prosjektet hadde hatt til-
strekkelig fremdrift. I februar året 
etter var ny tillatelse på plass. 

– Dette forsinket fremdriften, 
men vi fikk tillatelse til å gjen-
nomføre kalksementstabilisering i 

påvente av at alle tillatelser skul-
le komme på plass, sier prosjekt-
leder Jan Grønset Henriksen i 
BundeBygg. 

Som forventet var det meget 
krevende grunnforhold i området. 

– Grunnforholdene er de mest 
komplekse jeg har vært borti. Det 

er mye kvikkleire i området fra 
Frognerparken ned mot Skøyen. 
Dermed måtte vi kalksementstabi-
lisere store deler av tomten, og fra 
februar startet en omfattende spun-
ting rundt deler av tomten. Vi visste 
det var krevende grunn, og det var 
gjort et godt stykke arbeid i forkant, 

Totalentreprenør for 
Oslo Tennisklubb

bundebygg@backe.no   •   backe.no

Elektroinstallasjoner 
er utført av

Tlf 67 17 78 50 – firmapost@guriby.no
www.guriby.no

Maridalsveien 10, 0178 Oslo  I  www.make.no

Arkitekter AS

ARKITEKT

Utbyggingen har foregått i et villastrøk på Madserud.
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og dermed var vi trygge på løsnin-
gene som ble valgt. Det var satt 
sammen en kompetent gruppe på 
både prosjektering og gjennomfø-
ring, så prosjektet ble gjennomført 
som planlagt. Men man er selvsagt 
alltid noe spent når man skal arbei-
de med såpass kompliserte grunn-
forhold, ikke minst i et villastrøk på 
Madserud. Det ble dermed ikke tatt 
noen sjanser, og vi helgarderte med 
ulike tiltak, blant annet med tanke 
på setningsproblematikk og rystel-
ser, påpeker Henriksen.

Konstruksjonen har støpt bunn-
plate og plasstøpte vegger i under
etasje og deler av første etasje. I 
den delen av første etasje som ven-
der ut, er det tradisjonelle klima-
vegger kledd med Møre Royal. 

– Hele hallanlegget er i utgangs-
punktet en plasstøpt bassengkon-
struksjon, under grunnvannstand. 
Noen av veggene er oppimot en 
halv meter tykke for å sikre mot 
jord- og vanntrykk. Det er dermed 
en kraftig betongkonstruksjon, sier 
Henriksen.

I takkonstruksjonen er det be-
nyttet betongelementer for å bære 
vekten av tennisbanene over.

Lagt lista høyt
Byggherren påpeker at de har lagt 
lista høyt i forhold til materialvalg 
og kvaliteter.

– Vi har vært bevisste på mate-
rialvalgene. Anlegget skal stå len-
ge, og da ønsket vi ikke å gå for 
det billigste. Det er valgt materialer 
og utstyr med topp kvalitet, som 
innen lys, akustikk og banedek-

ker. Vi gikk også for terrazzogulv 
i klubbhuset, sier Nilsen.

Byggearbeidene ble ferdig i ja-
nuar 2026, og anlegget ble tatt i 
bruk like etter overlevering.

– Dermed var det rundt to år 
med effektiv byggetid, sier Nilsen.

Godt fornøyde
Både Nilsen og Henriksen fortel-
ler at de er godt fornøyde med det 
ferdige anlegget, men også med 
selve byggearbeidene og samar-
beidet mellom partene. 

BBM
Bærum ByggMontering AS
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Telefon: 67 17 02 00 
E-post: post@byggmontering.no
Nettside: www.byggmontering.no

Rask og effektiv ombygging av 
næringslokaler 

• Glassfronter
• Vegger
• Himlinger
• Innredning
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• Tate datarom-himlinger
• Tre spiler
• Finerte vegger
• Innredning

Nettside: www.byggmontering.no
E-post: post@byggmontering.no 

Telefon: 67 17 02 00

Fra proshopen i bygget.

Det er også sitteplasser utendørs.Madserud Bistro åpnet i april.



78 BYGGEINDUSTRIEN NR. 8 - 2026

NYTT ANLEGG FOR OSLO TENNISKLUBB

– BundeBygg og prosjektledel-
sen der har gjort en meget god jobb. 
De har vært etterrettelige og flinke. 
De har også hatt god vilje til å snu 
seg rundt og raskt finne nye løsnin-
ger når det har vært behov for dette. 
I tillegg har vi hatt et godt og stabilt 
styre i bakhånd, samt politisk støt-
te som har vært viktig fra deler av 
Oslo kommune, sier Nilsen.

Også Henriksen er stolt over 
resultatet.

– Vi er godt fornøyde med gjen-
nomføringen av prosjektet. Det har 
vært et meget bra samarbeid med 
OTK og de øvrige samarbeidspart-

nerne og leverandørene, sier han.
– Det har også vært et veldig 

spennende prosjekt å være en del 
av. Med en komplisert grunn, avan-
sert betongkonstruksjon og et kre-
vende naboområde å bygge i, så har 
det uten tvil vært utfordrende. Men 
på samme tid interessant og lære-
rikt, forteller Henriksen. 

Arkitekt Kai Robert Gundersen 
i MAKE Arkitekter er også godt 
fornøyd med det ferdige prosjektet.

– Det er blitt et flott anlegg, 
som ligger godt i området, påpe-
ker Gundersen. 

Tlf. 23 37 27 10 
Grenseveien 82, 0663 Oslo

byggogmal.com

MALER- OG FLISARBEIDER
er utført av

flugger.no

Leverandør:

Proffenes  
førstevalgfagflis.no

Totalleverandør av 
oppmålingstjenester

Tlf. 64 87 29 70 • info@solli-hoff.no
www.solli-hoff.no

Vi har utført betongsaging, 
kjerneboring og opparbeidelse 

av utearealer

post@hahva.no • Tlf 970 66 891
www.hahva.no
 

Trapp opp fra underetasjen.

Bygget har et eget treningssenter for medlemmene.
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Oslo Tennisklubb

MøreRoyal  
DF tett 19x148

2.0 black 

Tlf. 71 65 80 00 / 
www.talgo.no

VI HAR  
LEVERT 

 

KLEDNING

Taktekking er utført av
Telefon 453 72 903 
post@system-tak.no 
systemtak.no

Blikkenslagerarbeider
er utført av

www.fobl.no

Rørleggerarbeidene 
er utført av

Tlf. 67 80 04 92 - www.bvr.no

OTK valgte å inngå en totalentreprise med BundeBygg, som nå er en 
del av en del av Backe Entreprenør, for utbyggingen av anlegget.

Det nye klubbanlegget er totalt på 4.600 kvadratmeter, hvor selve 
klubbhuset er på 900 kvadratmeter.

Byggearbeidene ble ferdig i januar 2026, og anlegget ble tatt i bruk like 
etter overlevering.

Innkjøring til et underjordisk parkeringsanlegg.


