MUSEUMSBYGG TIL HOLVIKJEKTA

Museumsbygg

til Holvikjekta

Veidekke Bygg er totalentreprengr for det nye museumshbygget til Holvikjekta pd Sandane. Av mange
hundre jekter som seilte med frakt til Bergen er dette den eneste beva te klinkbygde jekta.

Jorn-Arne Tomasgard
redaksjonen@bygg.no

Middelalderens jekter tok over
for vikingskipene som fartgy
langs kysten, og man kan kjenne
igjen byggeteknikken med klin-
king av nagler som holder skips-
bordene sammen. Holvikjekta ble
bygget av lokale skipsbyggere pa
Sandane i 1881, eierne var loka-
le bgnder. Den 20 meter lange og
ni meter brede jekta ble brukt til &
frakte trelast og ved fra Nordfjord
til Bergen. Seil var fremdriftsme-
toden. Definisjonen pa en jekt er
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at det er en bred, liten seglskute
uten fast dekke med mast med ra-
segl. Den har hgy stevn og tverr
akterende, ofte med et rom med et
glass eller to.

Da skipene fikk motor, var ti-
den for jektene forbi. I 1906 ble
Holvikjekta satt pa land 1 bukta
pa Oyrane en kilometer vest for
Sandane sentrum. Der har den lig-
get til det nye bygget né er satt opp.

45 millioner kroner

Nordfjord Sogelag fattet interesse
for jekta og kjgpte den tre ar etter
at den ble satt pa land. Da sogela-

get skipet Nordfjord Folkemuseum
i 1920, ble Holvikjekta den fgrste
gjenstanden i samlingen. Den blir
fortsatt sett pA som museets mest
unike gjenstand.

Etter over 100 ar pa land treng-
te Holvikjekta et bygg som verner
mot sol, regn og temperaturfor-
skjeller, som hindrer forvitring, ut-
siging, skadedyr og rate. Samtidig
onsker museet a gi besekende en
bedre opplevelse.

Byggherre er Stiftinga Musea
i Sogn og Fjordane. Veidekke er
totalentreprener for utbyggingen.
Entreprisen har en verdi pa 36,5

millioner kroner for moms. Total
prosjektkostnad er cirka 45 milli-
oner kroner for moms.

Det som i hovedsak har finan-
siert utbyggingen er bidrag fra
Kulturdepartementet over stats-
budsjettet (12,5 millioner kro-
ner), Vestland Fylkeskommune
(12,5), Gloppen kommune (10,5),
Musea i Sogn og Fjordane (5,3),
gavemidler i Gloppen (1,8) og
Sparebankstiftinga  Sogn  og
Fjordane (1,5).

— Som museum ensker vi & ha
gjenstandene i magasin, i bygg som
er egnet for oppbevaring. Denne
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Bygaget til Holvikjekta sett fra sjgsiden med utsikt vestover.

jekta er sa stor at den trengte et eget
bygg. Vi har hatt to ledetrader for
utbyggingen. Den ene er a bevare
jekta, den andre er & formidle his-
torien best mulig. Det synes vi at vi
har fatt til. Vi har fatt et bygg som
fungerer, sier Anne Kristin Moe
Fitje, avdelingsleder ved Nordfjord
Folkemuseum.

- Signalbygg

— Det er blitt et kulturbygg og et
signalbygg. Innholdet i bygget
gjorde at vi matte ta spesielle hen-
syn. Jekta skal ikke ha lys, derfor
kunne vi ikke ha mange vinduer.
Ventilasjon og temperatur er viktig
a kunne styre. Som materialer har
vi i stor grad brukt tre. Det er bade
en referanse til det historiske, og
det handler om estetikk og miljg.

Museet dpner 6. juni. Det blir
apent hver dag i hele sommer. [
hest blir det dpent pa visse dager
og etter avtale.

— Vi tror det nye bygget med
bedre presentasjon vil gjere at vi
kan trekke til oss flere besekende,
sier Moe Fitje. Selve jekta er helt
autentisk, den har bare gjennomgatt
mindre rehabilitering i forbindelse
med prosjektet.
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Arbeidet med et verne- og for-
midlingsbygg startet i 2013. Fra
2018 til 2020 utarbeidet museet
tilstands- og tiltaksrapport, pro-
spekt og byggeteknisk rapport.
Museumslederen forteller at bygg-
herre har jobbet tett med arkitekt
Ola Sendstad som har spesialisert
seg pa byggekultur og kulturarv.
De har fulgt opp utbyggingen tett,
med meter med entreprener hver
fjortende dag.

Usikre grunnforhold
Usikre  grunnforhold  gjorde
at utbyggingen ble forsinket.
Grunnundersgkelser med forbe-
lastning viste imidlertid at grun-
nen under bygget er stabil, slik at
entreprengren kunne fundamentere
pa et lag av tilkjgrte masser, etter
at et topplag av jord var tatt bort.
— Bygget ble trukket ti meter
tilbake pa land pa grunn av usikre
grunnforhold. Vi stepte en 38 cen-
timeter tjukk vanntett bunnplate og
ringmur, isolerte oppa, og stepte ny
plate pa toppen. Grunnarbeidet ble
gjort i mai 2024, i starten av juni
begynte vi med betongen, forteller
avdelingsleder Kristian Kleppe ved
Veidekke Bygg avdeling Sandane.
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Det nye verne- og formidlingsbygget for Holvikjekta med inngangspar-
tiet nede til heyre. Sandane sentrum oppe i hayre bildekant.

Den butte akterenden med to vinduer inn til lugar er kiennemerket til
Holvikjekta. Her ser vi hvordan den er plassert inne i bygget.

FAKTA

Sted: Sandane

Prosjekttype: Museumsbygg

Byggherre: Musea i Sogn og Fjordane

Totalentreprengr: VVeidekke Bygg

Prosjektkostnad: 45 mill. kr. eks. mva.

Areal: Cirka 900 kvadratmeter BRA

Arkitekt: Ola Sendstad

Radgivende ingenigrer: RIB, RIG: Norconsult | RIB tre: Ny
Struktur I RIV vent: inIngenigrfirmaet R. Torgersen | RIV rar:
Fjordpipe | RIE: GF Design | RIBr, RIByfy: WSP | RIAku: Cowi
| RIG: Sunnfjord Geo Center | SOK (for Veidekke): Husevag
Arkitektur | Rl forprosjekt: ARK, RIBr, konkurransegrunnlag:
Sweco

Underentreprengrer og leveranderer: Toamrer- og
betongarbeid, fasade, tak: Veidekke Bygg | Elektro: GF
Design | Rarlegger: Fjordpipe | Ventilasjon: Ingenigrfir-
maet R. Torgersen | Grunnarbeid: Olav Hjelmeset | Beere-
konstruksjoner: Woodcon | Gulvbelegg: Firda Malarservice
| Heis: Heisplan | Vinduer og utvendige dgrer: Nordvest-
vinduet | Staldgrer: Daloc | Innvendige tredgrer: Byggl |l
Sliping av betong: Vinstra Sementpuss | Vindeltrapp og
rekkverk i stal: Hornnes Agenturer | Las og beslag: Las-
senteret | Blikkenslager: Evebg Blikkenslagarverkstad |
Ferdigbetong: Hjelmeset Betong I Limtre: Moelven | Flytting
av jekta til rubbhall, sikring: Hardanger fartayvernsenter |
Fasadekledning: Brent-Tre

61



MUSEUMSBYGG TIL HOLVIKJEKTA

Holvikjekta sett fra baugen. Vi ser hvordan den er sikret med wirer til
taket. Jektene i middelalderen var en videreutvikling av skipene i viking-
tiden, og vi ser likheten. Holvikjekta er bygget med klinkmetoden som

ogsa var typisk for vikingskip.

— Utfordringene med grunnfor-
holdene var en kjip situasjon bade
i forhold til tid og penger. Men nar
vi forst kom i gang med byggingen,
var byggetiden elleve méneder som
planlagt. En annen problemstilling
var hva vi skulle gjore med jekta
i byggeprosessen. A bygge rundt
et sa stort skip har bare skjedd en
gang tidligere her i landet, i Bode.
Vi radferte oss med dem, og de an-
befalte oss a flytte skipet i forbin-

delse med byggingen. Hardanger
fartgyvernsenter flyttet skipet 100
meter til en rubbhall der det har
statt nar vi har bygget. Sa var det
en ny utfordring med 4 bygge tre
vegger ferdig og sa fa skipet inn
den apne veggen for vi kunne luk-
ke bygget mot vest, forklarer Moe
Fitje.

Hardanger fartoyvernsenter har
ogsa gjort jobben med 4 stabilisere
skipet inne i bygget. Det er satt pa

Totalentreprengr for
Holvikjekta verne- og

formidlingsbygg

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane
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Holvikjekta er plassert pa ramper av treklosser pa betonggulv. Hardan-
ger fartayvernsenter har hatt jobben med & flytte jekta 100 meter til en
rubbhall og sikring av jekta i det nye bygget.

ramper av tremateriale, og holdes
opp av stalwirer i taket.

15 meter takhgyde
Takhgyden pa det hgyeste er 15 me-
ter. Selve jekta er ngdvendigvis i fo-
kus inn i bygget, med ramper opp til
tredje etasje langs veggene, mesanin
i andre etasje og et galleri pa toppen.
Barende konstruksjoner er i
massivtre og limtre. Heis- og trap-
pesjaktkjernen er i massivtre, det

samme er tak, teknisk rom, og
nordveggen for stabiliteten i byg-
get. Leveranderen av massivtre,
Woodcon, gikk konkurs i bygge-
perioden, men ifelge anleggsleder
Hans Ame Lundestad hadde de
sluttfert jobben pa bygget to uker
for konkursen, slik at det ikke fikk
innvirkning pa prosjektet.

Et karakteristisk materiale pa
bygget er fasaden som er brent kled-
ning av lerk, levert av Brent-Tre.

r

P& mesaninen i andre etasje er tre andre historiske béater utstilt. Dette

er langt mindre farkoster som blant annet ble brukt til kirkebater.

Vindeltrapp og rekkverk

er levert 0g montert av

HORNNES

Hornnesvegen 83, 6809 Forde - TIf. 950 41 650
post@hornnes.no - www.hornnes.no

Agenturer
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Beswkende kommer inn i dette resepsjonsomradet. Som resten av
bygget er det bygget med ubehandlet trevirke. Gulvet pa grunnplan er

robust slipt betong.

Grunnarealet i bygget er cirka
600 kvadratmeter. Inkludert arealer
i andre- og tredje etasje har byg-
get et totalareal pa omkring 900
kvadratmeter. I tillegg til selve
utstillingsomradet for jekta er det
resepsjonsomrade, toaletter og gar-
derober for ansatte, gjestetoaletter
og to tekniske rom. Pa mesaninen i
andre etasje er tre andre historiske
béter utstilt.

Slipt betong pa gulv

— Gulvene pa grunnplan har slipt
betong. Gulvene pa rampene,
mesaninen og galleriet er i ask.
Himlingen er perforert bjgrkefinér
med treulitt i skrataket pa toppen.
Det gir god akustikk. Innvendig er
kjernen eksponert massivtre i gran.
Mens pa nordveggen i massivtre
har vi foret frem pa innsiden og lagt
pa bjgrkepanel. Alt trematerialet er
ubehandlet, forklarer Lundestad.

Trappe- og heissjaktkjernen er bygget i massivtre som er eksponert

innvendig.

VI TAKKER FOR OPPDRAGETI
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Middelalderskuta Holvikjekta er 20 meter lang og ni meter bred. Den
ble bygget i 1881 av lokale handverkere pa Sandane og gikk med ved og
trelast til Bergen frem til jektene ble utkonkurrert av motoriserte bater. |
1906 ble den satt pa land. Na har den fatt sitt eget museumsbygg.

Monteringen av massivtre ble
utfert av Woodcon med hjelp av
Veidekkes egen tarnkran.

— Monteringen av massivtre pa-
gikk i seks-syv uker. I mellomtiden
holdt vi pé bortenfor med bygging
av prefabrikkerte veggelementer.
Vi monterte sammen stenderverk
og gips, og la isolasjon og duk pa
innsiden nar de var montert, for vi
kryssfinerte veggene inne, forklarer
Lundestad.

Utvendig tak er Plannja Trend i
sink magnesium.

Luft-til-vann varme-
pumpe

Bygget far energi fra et varmepumpe-
system luft-til-vann, som gir gulv-
varme pa grunnplan. P4 plan to er
det radiatorer. Ventilasjonsanlegget
er bygget for bade 4 tilfgre og hindre
fukt, slik at jekta til enhver tid lagres
under gunstige klimatiske forhold.

VENTI

/

Ingenierfirmaet

R. Torgersen AS

- en del av Assemblin

Avd. Forde - www.r-torgersen.no

RORLEGGERARBEIDENE
er prosjektert og utfert av

Nesjane, 6940 Eikefjord + TIf 57 74 90 55 - post@fjordpipe.no
www.fjordpipe.no
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Anleggsleder Hans Arne Lundestad og avdelingsleder Kristian Kleppe i
Veidekke foran museumsbygget til Holvikjekta. Veidekke er totalentre-
prengr for prosjektet.

Her ser vi fra innsiden av jekta. Som vi ser, hadde den ikke fast dekke.
Vi kan bare tenke oss de toffe forholdene om bord pa seglskuta som
seilte en lang distanse med ved og trelast mellom Nordfjord og Bergen.
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