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Norges største byggeprosjekt er overlevert innen tidsfristen, til lavere kostnad og med høyere  
miljøklasse enn det som var målet.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

Bygging av nytt regjeringskvar-
tal i Oslo er det største byggepro-
sjektet noensinne gjennomført på 

norsk landjord. Byggetrinn én har 
en kostnadsramme på 24,7 milliar-
der kroner. Byggetrinnet, som had-

de oppstart i 2021, var i mål med 
kontraktsarbeidene høsten 2025, 
med innflytting denne våren.

H-BLOKKA
Bruttoareal:  
15.300 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: 
Skanska

A-BLOKKA
Bruttoareal:  
17.300 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør:  
HENT

D-BLOKKA
Bruttoareal:  
29.500 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør:  
HENT

KJELLERANLEGG
Bruttoareal:  
24.800 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør:  
Veidekke

Nytt regjerings­
kvartal - BT1
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Prosjektet er gjennomført på ti-
den og med en forventing på 2,5 
milliarder kroner under kostnads-
rammen. Den endelige summen 
kommer sluttoppgjøret leveres et-
ter ett års prøvedrift.

– Det er meget sterkt økonomisk 

resultat. I en størrelsesorden som 
ikke er vanlig verken privat eller 
offentlig sektor, sier prosjektdirek-
tør Jard Bringedal.

Byggingen av nytt regjerings-
kvartal baserer seg på mellom 
120 og 130 oppdragsbrev fra 

BYROM
Bruttoareal:  
Ca. 34.000 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør:  
Agaia

ENERGIFORSYNING
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør:  
AF Gruppen
Sluttkostnad ink. mva.:  
2.170 milliarder kroner

POST- OG VARESENTRAL PÅ MASTEMYR
Bruttoareal: Ca. 2.400 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: Mebyr
Sluttkostnad ink. mva.: 350 millioner kroner

TEAM URBIS:
Arkitekt: Nordic Office of Architecture l Haptic Architects
Rådgivende ingeniører: COW l Rambøll l Aas-Jakobsen l 
Asplan Viak l Afry
LARK: Bjørbekk & Lindheim l SLA
IARK: Scenario l I-d Interiørarkitektur & Design og Cadi

Det nye regjeringskvartalet endrer bybildet i Oslo. D-blokka synes godt 
fra Youngstorget.

Denne fasaden ble kraftig skadet under bombeangrepet 22. juli 2011, 
men har blitt brakt tilbake med blant annet nye vinduer og nytt trepanel 
– i eik, da det ikke var nok teak til å dekke begge langsidene i H-blokka.
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Digitaliserings- og forvaltnings-
departementet (DFD).

– Det i seg selv er spesielt i dette 
prosjektet, men jeg må også si at vi 
har hatt et veldig godt samarbeid 
med oppdragsgivende departement 
i dette prosjektet. Uten gjensidig 
tillit mellom oss og DFD, hadde 
dette vært vanskelig å gjennomfø-
re, påpeker Bringedal.

Samspill
Prosjektdirektøren understreker 
at godt samarbeid og samspill har 
vært helt nødvendig for å lykkes 
med gigantprosjektet.

– Det er typisk for et megapro-
sjekt at det er vanskelig å få alle 
til å gå i takt. Dette kommer ikke 
bare av at prosjektet er veldig stort 
med mange delprosjekter og del-
organisasjoner, men også at man 
er helt avhengig av å ha gode, er-
farne folk i et slikt prosjekt, og de 
er ofte veldig autonome. Det var 
ingen rutiner i Statsbygg-systemet 
som fanget dette opp før vi star-
tet, og vi har brukt veldig mye tid 
og ressurser på å utvikle de riktige 
rutinene for kostnadsstyring, frem-
driftsstyring, usikkerhetsstyring og 
kvalitetsstyring. Vi har også jobbet 

For mer info, besøk vår hjemmeside: 
www.olavolsen.no

Dr.techn. Olav Olsen AS
Vi leverer ingeniørfaglig presisjon til noen av Norges mest 

krevende infrastrukturprosjekter, som ombyggingen av Ring 1 
og rehabilitering av G‑blokken. Smarte, robuste løsninger 
kombinert med tung ekspertise sørger for trygg fremdrift 

og høy verdi for våre oppdragsgivere.  Våre tverrfaglige 
rådgivningsteam følger prosjektet sømløst gjennom 

alle faser, fra idé og konsept til ferdigstillelse.

Vi er stolte over å ha
bidratt til å realisere
prosjektet Regjerings-
kvartalet Høyblokken

www.stenseth-rs.no

Betongentreprenør

Lindealleen foran høyblokka i regjeringskvartalet stammer fra helt 
tilbake på 1800-tallet da Rikshospitalet lå på tomten.

Einar Gerhardsens plass ligger mellom de tre byggene i første bygge
trinn av det nye regjeringskvartalet.
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veldig mye med kulturbygging, 
med felles samlinger og felles ver-
nerunder og rapporteringsmøter på 
tvers av delorganisasjonene, fortel-
ler Bringedal.

Første byggetrinn i prosjekt Nytt 
regjeringskvartal er gjennomført 
med ni delprosjekter på over mil-
liarden, i tillegg til rundt 230 min-
dre kontrakter i et spenn fra noen 
få millioner kroner til flere hundre 
millioner kroner.

– Dette er ikke ett prosjekt, men 
en portefølje av prosjekter, under-
streker prosjektdirektøren.

Tid er penger
Bringedal forteller at det har gått 
bra med prosjektporteføljen. Det 
gigantiske byggeprosjektet har måt-
tet tåle mye kritikk siden oppstart, 
blant annet fra Trygve Slagsvold 
Vedum (Sp), som var finansminis-
ter under deler av byggingen.

– Det har vært utrolig man-
ge negative medieoppslag, og på 
grunn av sikkerheten i prosjektet 
kan vi ikke forklare oss heller. Det 
er jo ikke sunt for folk som jobber 
i et prosjekt, og det skaper uro. 
Men vi vet hva vi har levert her. 
95 prosent av alle megaprosjek-

BEST PÅ RÅBYGG

Con-Form effektiviserer 
byggeprosessen med 
råbygg i betong
Vi leverer i total underentreprise 
til entreprenører og byggherrer i Norge.

www.con-form.no

Con-Form har levert 
og montert vegger 
til D- og A-blokken

D-blokka viser godt frem norske råvarer i fasadene.

Mellom H-blokka og G-blokka er det også bygget en inngangspaviljong 
til et nytt, permanent 22. juli-senter.
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ter, og i alle fall politisk styrte me-
gaprosjekter, ryker på kostnad. Vi 
er innenfor både på tid og kostnad, 
noe som absolutt henger sammen, 
for det er ikke til å stikke under 
stol at i et prosjekt hvor en stor 
del av hele Norges byggenæring er 
involvert og alle jobber på timer, 
blir det dyrt med forsinkelser, sier 
Bringedal. 

Totalt fire millioner arbeidsti-
mer er lagt ned i første byggetrinn. 
Bringedal forteller at de i løpet av 
prosjektet har hatt både H1-skader 
og H2-skader, men er stolt av at 

ingen i prosjektet har hatt noen ar-
beidsskader med varige mén.

– Alle er tilbake i jobb. Det er 
det viktigste i ethvert prosjekt, un-
derstreker han.

Outstanding
En annen ting prosjektdirektøren 
forteller at han er stolt over, er kva-
litetene i byggene som store deler 
av det norske regjeringsapparatet 
har flyttet inn i.

– Det er egentlig noen skarve 
kontorbygg, og det er vel ikke no-
en milepæl i norsk byggehistorie, 

Vi bistår arkitekter og utbyggere 
med integrert solskjerming fra idé til 
ferdigstillelse.

Vi ønsker å takke Profilteam for tillitten 
de viste oss når de gav oss kontrakten på 
utvendige persienner til H blokka. Vi ønsker 
også å takke HENT for tilsvarende tillitt på 
D blokka.

Vi er også stolte av å ha levert KNX 
komponenter og skyggeprogrammering 
til A, D og H blokka i samarbeid med GK 
inneklima.

www.solskjermingsgruppen.no

Profesjonell solskjerming med  lang levetid og lekkert design

Vi bistår arkitekter og utbyggere 
med integrert solskjerming fra idé til 
ferdigstillelse.

Vi ønsker å takke Profilteam for tillitten 
de viste oss når de gav oss kontrakten på 
utvendige persienner til H blokka. Vi ønsker 
også å takke HENT for tilsvarende tillitt på 
D blokka.

Vi er også stolte av å ha levert KNX 
komponenter og skyggeprogrammering 
til A, D og H blokka i samarbeid med GK 
inneklima.

www.solskjermingsgruppen.no

Profesjonell solskjerming med  lang levetid og lekkert design
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Profesjonell solskjerming med  lang levetid og lekkert design

Kunst og fasader i H-blokka er renset, rehabilitert og returnert til 
bybildet.

H-blokka er rehabilitert til moderne standard, men med en tidskoloritt 
fra tidligere tiår. � Foto: Frode Aga



Vi gratulerer Statsbygg med nytt regjeringskvartal, 
og takker for tilliten som byggherrerådgiver. afry.no

Med de fremste 
fagfolkene i ryggen
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men det er ikke hvem som helst 
som skal inn i dem. Dette repre-
senterer hele Norges regjeringsap-
parat, og kvaliteten på arbeidene 
reflekterer dette. De skal være sik-
re å jobbe i, ikke bare med tan-
ke på mulige terrorangrep, men 
også i den forstand at informa-
sjonen som deles i byggene, ikke 
skal komme på avveie. Og så er 
det viktig i 2026 at vi bygger det 
ypperste innen miljøsertifisering. 
Vi har hatt et krav på oss å levere 
innenfor Breeam-Nor Excellent, 
men rapportene fra revisor sier at 
vi faktisk klarer Outstanding – ser-
tifiseringens høyeste nivå – i alle 

tre bygg. Det er bare 19 nybygg 
som har den sertifiseringen fra før 
av, og ingen i Statsbyggs porteføl-
je. At rehabprosjektet Høyblokka 
også oppnår Outstanding-karakter 
er helt fantastisk og noe som vi 
virkelig kan være stolte av, sier 
Bringedal.

 Prosjektdirektøren understreker 
at de har grunn til å være stolte av 
det de har fått til i regjeringskvarta-
let, selv om han sier at han begyn-
ner å bli lei av å skryte.

– Du må skryte av deg selv i det-
te prosjektet, for det er ingen andre 
som gjør det. Vi blir konstant utsatt 
for negativitet, og en del av jobben 

som leder er å feie den negativite-
ten vekk, sier han.

Sikkerhetskultur
Bringedal understreker at prosjek-
tet har vært helt avhengig av å le-
vere på alle parametere for å unngå 
forsinkelser, overskridelser og al-
vorlige ulykker. Men det lar seg 
ikke gjøre å bygge et så stort og 
komplisert prosjekt uten å støte på 
utfordringer.

– Vi har selvfølgelig hatt fle-
re hendelser, innbrudd på bygge-
plassen, demonstrasjoner som har 
kommet i veien for byggingen, 
ministerbesøk, skyteepisoder, ar-
beidere som har blitt påkjørt av 
sparkesykler… Vi har også hatt 
uønskede hendelser innenfor byg-
geplassgjerdet som har skaket oss 
og som vi har måttet ta tak i, vi har 
jobbet med strenge sikkerhetskrav, 
og det har hendt at vi har måttet 
fjerne folk fra organisasjonen. 
Dette er vonde ting, men selv om 
sikkerhetsloven og de kravene som 
departementet har stilt oss, til tider 
har vært krevende, har også garde-
roben blitt helt renset for kjeltrin-
ger. Vi har fått en litt annerledes 
sammensetning av folk hvor alle 
er klarert med god vandel. Det har 
vært en kjempefordel for kulturen 
i prosjektet, og jeg vil absolutt si at 

det ikke har gått ut over mangfoldet 
på byggeplassen heller. Vi har hatt 
92 forskjellige nasjonaliteter og al-
le kjønn representert. Det har vært 
en styrke for prosjektet og et kva-
litetstegn for det norske samfunnet, 
sier Bringedal.

Varig, verdig, vennlig  
og vakkert
Det nye regjeringskvartalet er utfor-
met av grupperingen Team Urbis, 
under ledelse av grunnleggende 
partner Gudmund Stokke i Nordic 
Office of Architecture. Stokke me-
ner åpningen av det første bygge-
trinnet viser noe av hvordan Norge 
har svart på terrorangrepet 22. juli 
2011.

– Stoltenberg sa den gang at vi 
skulle svare med mer åpenhet, mer 
demokrati, mer humanitet, men al-
dri med naivitet. Det er det vi gjør 
her. Det nye regjeringskvartalet er 
en helt ny bydel i Oslo, en human, 
demokratisk og åpen bydel. Dette 
er helt unikt internasjonalt, og vel-
dig mye internasjonal dekning av 
prosjektet dreier seg om akkurat 
det. Da vi leverte løsningsforsla-
get i denne konkurransen, hadde 
vi noen egne stikkord: Varig, ver-
dig, vennlig og vakkert. Implisitt er 
dette de samme verdiene. Byggene 
skal være Norge verdig, og de skal 

Stikningsledelse - As built 
- Masseberegning

Telefon: 95 47 21 55  -  Rune Hedman: rune@pas-as.no
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg

www.pas-as.no

Telefon: 95 41 01 61 - Rune Hedman: rune@pas-as.no 
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg

www.pas-as.no

Stikningsledelse - As built 
- Masseberegning

Telefon: 95 47 21 55  -  Rune Hedman: rune@pas-as.no
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg

www.pas-as.no

Telefon: 95 41 01 61 - Rune Hedman: rune@pas-as.no 
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg

www.pas-as.no

Byrom, infrastruktur og sikkerhet

Vi har levert BIM, stikning og 3D-skanning.

Vi har utført
branntetting,  
brannisolering 
og brannmaling.

Tlf 22 72 20 20
support@firesafe.no
firesafe.no

Picassos «Fiskerne», sandblåst av Carl Nesjar, prydet tidligere Y-blokka, 
men har fått sin nye plass som en del av A-blokka.

Ingen spor av terroren er å se i den nyåpnede H-blokka.  
� Foto: Hufton + Crow Photography
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stå i over 300 år. Samtidig skal 
regjeringskvartalet være et vennlig 
og vakkert sted hvor folk skal øn-
ske å komme inn, forteller Stokke.

Gjenåpningen av Johan 
Nygaardsvolds plass på den ene 
siden av Høyblokka og Einar 
Gerhardsens plass på den andre, 
lar folk oppleve de tre nyåpne-
de regjeringsbyggene fra utsiden. 
Store glassfasader i A-blokka og i 
samhandlingsstrøket som forbinder 
alle bygningene, gir publikum vi-
suell tilgang til noen av de flotteste 
interiørene også.

Ett hus
– Folk inviteres inn fra øst og vest 
til regjeringskvartalet. Det er mye 
glass, men også norsk naturstein i 
fasadene. På denne måten bringes 
flere deler av Norge inn til regje-
ringskvartalet. Innvendig, og spe-
sielt i samhandlingsstrøket, er det 
norsk tre og norsk håndverk. Vi har 
vært veldig opptatt av å bruke norske 
produkter, og det har også Statsbygg 
og departementet vært. I tillegg til at 
treverket er kortreist, er det en viktig 
verdi at det er norske designere som 
har utformet møblene. Det er veldig 
mye godt håndverk her, sier Stokke.

Det såkalte samhandlingsstrø-
ket binder de tre første bygge-
ne i det nye regjeringskvartalet 
sammen, og inneholder blant annet 
den første og foreløpig eneste fel-
leskantinen i regjeringskvartalet.

– Regjeringskvartalet skal bestå 
av syv bygninger, men det er ett 
hus. Samhandlingsstrøket går som 
et stort tremøbel gjennom huset, 
og var, sammen med utformin-
gen av A-blokka og de mer dem-
pede blokkene langs Grubbegata, 
en stor del av grunnen til at vi 
vant konkurransen om å utforme 
regjeringskvartalet. Vi ser at det 

blir bra, og vi får gode tilbake-
meldinger. Det er utrolig hygge-
lig å se hvordan folk reagerer når 
de kommer inn her. Prosjektet har 
blitt snakket ned i alle år, men nå 
kan alle se at det blir fantastisk, 
sier Stokke.

Han er godt fornøyd med første 
byggetrinn.

– Ferdigstillelsen av byggetrinn 
én er en viktig milepæl. Mye gjen-
står fortsatt i regjeringskvartalet, 
men mange av kortene for hvor-
dan dette skal bli, er nå lagt, sier 
Stokke.

Et stort atrium i D-blokka bringer dagslys inn i sentrum av bygget, og 
gir de ansatte i departementene et stort felles område for mat og 
mingling. � Foto: Hufton + Crow Photography

Kunstverket «Sites of a Breach, Delays in a Dream; A Surface Half 
Asleep» av Damla Kilickiran pryder sokkelen i A-blokka.
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A-blokka
 
A-blokka er det nye regjeringskvartalets ansikt 
utad og ett av tre historiske signalbygg i kvartalet.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

 
– A-blokka er det tydeligste og mest 
synlige bygget i det nye regjerings-
kvartalet. Arkitekten har formulert 
det sånn at vi har G-blokka, som er 
et signalbygg fra 1906, H-blokka, 
som er et signalbygg fra 1958, og 
A-blokka, som er et signalbygg fra 
2025, forteller Statsbyggs prosjekt-
leder for A-blokka, Steinar Støre, 
til Byggeindustrien.

I tillegg til å representere vår 
tids arkitektur i det nye regjerings-
kvartalet, skal A-blokka også være 
publikums dør til de utøvende sty-
resmaktene. Her er publikumsinn-
gangen, og her er funksjonene for 
kommunikasjon ut mot folket. Her 
er også gjennomsiktighet og kunst 
en stor del av det arkitektoniske 
uttrykket.

Intet sted er det tydeligere enn i 
pyramidehallen.

– Pyramidehallen er en del av 
samhandlingsstrøket som binder 
byggene sammen. Dette er ansik-
tet utad i regjeringskvartalet, sier 
Støre.

– Ikke mange som trodde
Et 700 kvadratmeter stort kunst-
verk laget av den samisk-finske 
kunstneren Outi Pieski pryder den 
skrå veggen inne i pyramidehallen. 
Verket kler en 51 meter høy betong-
vegg med en helning på 21 grader.

– Så vidt vi kjenner til, har in-
gen bygget en sånn vegg av sam-
me høyde og dimensjon før. Det er 
ingen tvil om at dette er en ekstra 
krevende konstruksjon å bygge, 
og sikkerhetskravene til regje-
ringskvartalet gjør også at vi må 
levere konstruksjoner som er enda 
mer robuste enn vi vanligvis ville 

Vi har så langt montert 20 000 tonn 
armering for ulike oppdragsgivere
på det nye regjeringskvartalet

En solid partner for bygge- og anleggsbransjen

Telefon 90 85 34 77  I  www.armeringsservice.no

Vi bygger med ansvar  
– for mennesker, samfunn og fremtid.

Vi bygger med ansvar  
– for mennesker, samfunn og fremtid.

Vi bygger med ansvar
– for mennesker, samfunn 

og fremtid.

A-blokka byr på noen av de mest dramatiske formene i regjerings
kvartalet. � Foto: Hufton + Crow Photography



Oslo Låsservice AS
Smalvollveien 61. 0667 Oslo.

Tlf: 90 54 22 22 - www.oslolasservice.no - post@oslolasservice.no

Vi leverer robuste og fremtidsrettede 
dørmiljøløsninger som kombinerer høy sikkerhet, 
enkel administrasjon og lang levetid. Enten det 
gjelder utskifting av eksisterende dører, 
etablering av låssystem eller overgang til 
elektronisk adgang, sørger vi for en strukturert 
og profesjonell gjennomføring – med tydelig og 
forutsigbar kommunikasjon med oppdragsgiver.forutsigbar kommunikasjon med oppdragsgiver.

Oslo Låsservice - en erfaren låsesmed og 
sikkerhetspartner for nye prosjekter, 
rehabiliteringer, næringsbygg og boligselskap.

Vi prosjekterer, leverer og monterer komplette Vi prosjekterer, leverer og monterer komplette 
dørmiljøløsninger – fra ordinære til mer 
komplekse løsninger med høye krav til 
sikkerhet, brann og design. Hos oss får dere én 
leverandør som tar ansvar for hele leveransen, 
fra tidlig planleggingsfase til ferdig montert 
løsning – og videre oppfølging og service etter 
overlevering.

I større prosjekter fungerer vi som faglig 
sparringspartner for entreprenør, byggherre, 
styre og forvalter. Vi sikrer god samhandling 
med andre tekniske fag og leverer solide 
løsninger som er enkle å drifte over tid.

Låsesmed – Leveranse, montering og service av mekaniske og elektroniske låssystemer.
Dører – Prosjektering, levering og montering av standarddører, sikkerhetsdører, brann- og spesialdører.
Alarm og Kamera – Alarm -og kameraovervåkning tilpasset næring, boligselskap og private boliger.
Adgangskontroll – Adgangssystemer for effektiv og sikker styring av adgang.
Universiell utforming – Løsninger som ivaretar tilgjengelighet, sikkerhet og brukervennlighet.
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bygget. Denne veggen henger i den 
bakenforliggende betongkonstruk-
sjonen, og summen av de sikkerhet-
smessige og konstruksjonsmessige 
kravene er stor, understreker Støre.

Hvis skråveggen i pyramidehal-
len har vært vanskelig å konstrue-
re, legger prosjektlederen til at den 
først og fremst har vært vanskelig 
å bygge.

– Veggen er bygget med en 
hengende forskaling som hang på 
undersiden. Vi var veldig usikre på 

hvordan kvaliteten på betongover-
flaten på den andre siden av veg-
gen skulle bli, og vi hadde planer 
om å kle den inn. Vi antok at det 
ville bli for mange synlige avvik, 
men det har gått veldig bra, både 
med tanke på fremdrift, budsjett og 
kvalitet. Støpet lyktes så godt at vi 
valgte å åpne opp på baksiden og 
vise frem betongen. Det var ikke 
mange som trodde at det skulle gå 
så bra, sier han.

Byggekunst
Prosjektleder hos totalentrepre-
nør HENT, Lisa Granli bekrefter 
at betongveggen i pyramidehallen 
har vært en komplisert og krevende 
konstruksjon.

– Hele bygget er krevende, både 
med tanke på logistikk, rigg, belig-
genhet og sikkerhet, men skråveg-
gen er helt spesiell, og skråbjelken 
er også ingeniørkunst på høyeste 
nivå. Her har vi jobbet kontinuerlig 
med risikofylte operasjoner. Ingen 

prosjekter hadde gjort dette før, 
men vi har jobbet i et team beståen-
de av de mest kompetente folkene 
i landet, i et åpent samspill, samlo-
kalisert. Da er det utrolig hva man 
kan få til. Skråbjelken som ligger 
på utsiden av bygget, er produsert 
og montert med millimetertåleran-
se. Her utarbeidet vi en egen me-
todebeskrivelse i samarbeid med 
Conform for nøyaktig produksjon 
og montasje. Det har vi ikke gjort 
før, forteller Granli.

TAKTEKKING
Hesselbergtak har levert taktekking 
til det nye Regjeringskvartalet.

Innlandet Stor Oslo Vestfold

hesselbergtak.no

Tlf. 74 28 06 00 
overhallabetongbygg.no post@overhallabetongbygg.no

Vi har levert fasadeelementer med
innstøpt norsk granitt til D-blokken

De tre bygningskroppene i første byggetrinn er forbundet med glass-
bruer, her med A-blokka til høyre og D-blokka til venstre.

Pyramidehallen i A-blokka prydes av det ruvende kunstverket «AAhkA» 
av den samisk-finske kunstneren Outi Pieski. � Foto: Frode Aga
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Nivået på ingeniørkunst og byg-
gekunst har vært skyhøyt i prosjek-
tet. Ordet kunst har også vært et 
nøkkelord for mange av oppgavene 
som har blitt løst.

– Vi fikk også oppgaven med å 
flytte 220 tonn tung Picasso-kunst, 
jekke den opp og montere den på 
den nye fasaden. Vi har også mon-
tert et mindre Picasso-kunstverk 
inne. Disse kunstverkene finnes 
det bare én av i hele verden, så det 
var en ganske kul oppgave, forteller 
prosjektlederen.

De ikoniske kunstverkene 
«Fiskerne» og «Måken», tegnet av 
Picasso og sandblåst av den nor-
ske billedkunstneren Carl Nesjar, 
har ikke vært det eneste som har 
blitt omtalt som Picasso-kunst i 
prosjektet.

– Nei, vi har også noen egne 
multikunstnere i HENT som vi ba-
re har kalt for Picassoene våre. De 
har blant annet stått for baksiden 
av skråveggen og noen plasstøpte 
betongsøyler som er finere enn pre-
fab. Betongstøpene har vært en stor 
triumf og noe vi er veldig stolte av 
å ha gjort i egenregi, sier Granli.

Åpenhet og demokrati
Den skrå betongveggen utgjør én 
av tre vegger i pyramiden som 
skaper pyramidehallen. De andre 

to veggene dannes av glassfasa-
der bestående av et CCF-system 
(Closed Cavity Facade), som iføl-
ge Statsbyggs prosjektleder Steinar 
Støre er lite brukt i Norge tidligere.

– Det er en lukket glassfasade 
med persienner mellom glasset. 
Et lite trykkluftaggregat presser 
konstant ren luft inn i hulrommet. 
Kombinert med de strenge sikker-
hetskravene i bygget, er det ingen 
av oss som har vært med på å bygge 
noe slikt før, forteller han.

Det er nederlandske 
Scheldebouw som har levert 
fasadesystemet. 

– Vi var veldig obs på at dette 
var en type fasade vi ikke hadde 
bygget før, men vi hadde med oss 
fasadeleverandøren, og de hadde 
mye erfaring, forteller Lisa Granli. 

I tillegg til den spesielle pyrami-
dehallen inneholder også A-blokka 
regjeringskvartalets nye pressesen-
ter med saler for pressekonferanser, 
et stort konferanserom med plass 
til rundt 200 mennesker, auditorier 
med plass til et par hundre, en egen 
kafé og flere møterom. Mange av 
disse er konsentrert i et møterom-
senter i underetasjen.

Åpen bok
A-blokka har også en toppetasje 
utrustet for mer og mindre høyti-

Norsk Teknisk Installasjon AS - Kjellstad Næringspark, Inngang B - St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
www.nti.no
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Les mer om oss 
på www.nti.no
eller besøk oss 
på sosiale medier

Prosjektering AnleggsledelseProsjektledelse Installasjon

SprinkleranleggSanitær InneklimaEnergi

Les mer om oss på www.nti.no 
eller besøk oss på sosiale medier

NTI har prosjektert og levert sanitær, varme, sprinkler og 
komfortkjøleanlegg til A-blokken i det nye regjeringskvartalet.

 
A-blokken er mer enn et bygg; det er Norges neste kapittel, 

og NTI er stolte av å være en del av denne historien.

Norsk Teknisk Installasjon AS  –  St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda  –  post@nti.no  –  Tlf 32 84 05 00
  ww.nti.no

Den skrå betongveggen med det 700 kvadratmeter store kunstverket i 
pyramidehallen vises godt fra utsiden gjennom de store glassfasadene. 
� Foto: Hufton + Crow Photography
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delige tilstelninger med blant an-
dre statsledere og delegasjoner fra 
andre land.

I tillegg til utadvendte funksjo-
ner, skal blokka også huse Klima- 
og miljødepartementet (KLD) og 
Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD). Digitaliserings- og forval-
tingsdepartementet (DFD) fordeles 
på A-blokka og H-blokka.

– Det har vært åpen bok og sam-
spill i både planlegging og gjen-
nomføring. Det er ikke så vanlig 
i så store prosjekter som det-
te, men det har nok vært et suk-
sesskriterium i regjeringskvartalet. 
Prosjektet hadde risikert å drukne i 
varsler og krav hvis dette ikke var 
et samspillsprosjekt, sier Steinar 
Støre.

Kritisk kompetanse
Lisa Granli i HENT, er enig i at 
samspillet i prosjektet har vært helt 
grunnleggende for hvorfor prosjek-
tet har gått så bra som det har, med 
overlevering en måned før tiden, 
selv om byggestart på A-blokka 
kom nesten et helt år etter opp-
starten på de to andre blokkene i 
regjeringskvartalet.

– Vi vant kontrakten i 2021, og 
startet første samspillsfase da, med 
byggestart neste år. Det er et kre-
vende bygg, for å si det sånn, og vi 

er utrolig stolte av det samspillet 
vi klarte å etablere og vedlikehol-
de gjennom dette prosjektet. Dette 
har vært et once-in-a-lifetime-pro-
sjekt, og vi har aldri opplevd maken 
til godt samspill. Vi kunne aldri ha 
kommet i mål på denne måten uten 
et reelt samspill hvor alle har spilt 
åpnet, sier hun.

To av de aller viktigste aspekte-
ne ved prosjektet har vært person-
sikkerhet og objektsikkerhet. Med 
risikofylte og i flere tilfeller ukjente 
oppgaver har HMS vært øverst på 
alle agendaer. Samtidig har det vært 
viktig å ha god kontroll på beman-
ningen i et prosjekt med stort tids-
press og uten mulighet til å hente 
inn ny bemanning på kort varsel.

– Vi har hatt en reserve-
benk av forhåndsgodkjent per-
sonell i hele byggeperioden. 
Spesialkompetansen har det vært 
spesielt kritisk å sikre oss, og vi 
har jobbet mye for å sørge for å 
holde på kompetansen. Da er det 
viktig at alle trives og har lyst til 
å komme på jobb. Det har vi gjort 
mange tiltak for å sikre, sier Granli. 

post@veflen.no  –  Tlf 62 96 11 55  –  veflen.no

VI HAR BYGGET KRITISK INFRASTRUKTUR TIL 
NYTT REGJERINGSKVARTAL

Den lyse og luftige pyramidehallen i A-blokka gis ytterligere lys og 
varme av en utstrakt og kunstferdig bruk av tre.  
� Foto: Hufton + Crow Photography

Den opprinnelige planen var å kle inn den skrå betongveggen, men 
prosjektet gjorde om planene for å vise frem det gode arbeidet med 
betongen. � Foto: Frode Aga

A-blokka har flere konferanserom spesielt tilrettelagt for møter med 
pressen. � Foto: Frode Aga
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D-blokka
 
D-blokka i det nye regjeringskvartalet viser norsk 
håndverk og norske materialer utad, men det er på 
innsiden at denne blokka virkelig åpner seg opp.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

Den elleve etasjer høye D-blokka 
er selve arbeidshesten i første 
byggetrinn av prosjekt Nytt regje-
ringskvartal. Blokka skal hu-
se Utenriksdepartementet (UD), 
Statsministerens kontor (SMK) og 
Kultur- og likestillingsdepartemen-
tet (KUD), i tillegg til felles kantine 
og servicetorg.

Statsbyggs prosjektleder for 
bygget, Carsten Spannagel, under-
streker at alle byggene i regjerings-
kvartalet skal være funksjonelle 
bygg, men at D-blokka er et av de 
mer funksjonelle i klassen.

– Her har vi valgt materialer 
som skal være langvarige – nor-
ske produkter, som Iddefjordgranitt 
i fasaden og mye norsk treverk, for-
teller Spannagel.

I hovedtrappen inne i bygget har 
blant andre et båtbyggeri bidratt 
for å bygge kunstferdig utformede 
rekkverk i tre.

– Målet har vært å bygge i god 
standard, men ikke absolutt øverste 
hylle. Når det er sagt er det høye 
kvaliteter rundt Statsministerens 
kontor, og det er mye fint hånd-
verk å se i trekledningen og trap-
pen innendørs. Jeg må virkelig rose 
entreprenør HENT her. De har lagt 
veldig mye fokus på detaljer og fi-
nish i dette prosjektet. De har tatt 
oppgaven med å bygge hus for 
Norges statsminister på strak arm. 
De har strukket seg langt, og har 
levert veldig god og høy kvalitet, 
sier Spannagel.

Respekt og verdighet
Prosjektleder Even Larsen i HENT 
understreker at de gjennom hele 

prosjektet har hatt et veldig klart 
bilde av viktigheten til prosjektet.

– Bakteppet for hvorfor vi skulle 
bygge dette, var jo terrorangrepet 
22. juli, og det har vi med jevne 
mellomrom minnet oss selv på. 
Det er lett å glemme historikken 
når man er midt i en byggeprosess, 
men det har vært viktig for oss. Vi 
er med på noe som er større enn ba-
re et nybygg, og det har vært viktig 
å gjennomføre dette med den re-

spekten og verdigheten prosjektet 
fortjener, sier han.

Arkitektens verdier om at det 
nye regjeringskvartalet skal være 
verdig, varig, vakkert og vennlig, 
har fulgt entreprenøren gjennom 
byggetiden.

– Dette skal være demokratiets 
hjerte og folkets stolthet. Vi har 
bygget med veldig fokus på sikker-
het, men det er fortsatt en tydelig 
transparens i bygget, sier Larsen.

Leveransen omfatter gater 
og byrom på ca 34 000 m², 
med integrert perimetersikring, 
tekniske anlegg, nye granittdekker, 
fonteneanlegg, planter og trær 
samt kunstinstallasjoner.
 
Et komplekst prosjekt der kvalitet, 
presisjon og samarbeid har vært 
avgjørende.
 
Vi takker Statsbygg for tilliten og godt 
gjennomført samspill – og ser frem til 
videre samarbeid.
 
Sammen setter vi standarden for 
en bærekraftig fremtid

AGAIA HAR VÆRT HOVEDENTREPRENØR 
FOR SAMSPILLSENTREPRISE K205 
– BYROM, SIKRING OG INFRASTRUKTUR
 I NYTT REGJERINGSKVARTAL
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Fasaden i D-blokka er kledd med store fasadeelementer av Iddefjord-
granitt.
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Testet systemet
Den delen av bygget som forbinder 
D-blokka med de andre ferdigstilte 
byggene i regjeringskvartalet, har 
store glassfasader, men mesteparten 
av det som er en stor kontorblokk, er 
norsk naturstein. Granittfasaden be-
står av 584 prefabrikkerte steinkled-
de fasadeelementer som er løftet på 
plass med kran. Elementene veier 
så mye som tolv tonn på det mes-
te, med lengder på opptil 7,2 meter 
høyde på rundt fire meter.

HENTs prosjektleder forteller at 
de forberedte seg godt før den store 
fasademontasjen.

– Vi brukte god tid i forkant på 
å finne ut hvordan vi skulle mon-
tere fasaden, og vi gjorde fullskala 
tester. Koordineringen av kranene 
og transporten på plassen har vært 
veldig viktig, og vi ville være helt 
sikre på at vi kunne gjennomfø-
re fasademontasjen som planlagt. 
Med begrenset lagringsplass, var 
det kritisk nødvendig med god lo-
gistikkplanlegging, sier Larsen.

– Montasjen gikk veldig bra. 
Jeg må også si at råbygget er vel-
dig sammensatt og tverrfaglig, og 
her er det gjort en uvurderlig god 

jobb. Det er mange leveranser i 
dette prosjektet som nesten ingen 
vil se, som rør, elektro og ventila-
sjon, hvor det er gjort en formida-
bel jobb med stor faglig stolthet. 
Man er aldri bedre enn det sva-
keste leddet, men her har vi spilt 
hverandre gode og tilrettelagt for 
hverandres produksjon hele veien, 
legger Larsen til.

Samlingspunkt
Statsbygg prosjektleder Carsten 
Spannagel bekrefter at D-blokka 
har gode indre kvaliteter.

– Bygget har en rettvinklet arki-
tektur sett utenfra, men åpner seg 
opp innvendig. D-blokka har et vel-
dig fint atrium fra andre til niende 
etasje som slipper inn naturlig lys 
inn i midten av bygget. Frem til 
C-blokka står ferdig, er også dette 
området den eneste felles kantinen 
i regjeringskvartalet. Dette blir et 
samlingspunkt for alle som jobber 
her, forteller han.

En annen fellesfunksjon som har 
fått en del omtale i mediene, er den 
store forsamlingshallen i blokka, 
som også har garderobe, sports-
gulv og basketballkurver.

En representant fra Senterpartiet 
har blant annet kalt dette for Norges 
dyreste idrettshall fra Stortingets 
talerstol. Spannagel mener kriti-
kerne bommer på målet.

– Denne salen skal først og 
fremst være et sted hvor man kan 
samle et helt departement til sto-
re fellessamlinger, hvor departe-
mentslederne skal kunne møte de 
ansatte ansikt til ansikt. Det gjør 
man ikke så ofte, så da var det nær-
liggende at lokalet også kan brukes 
til andre ting. At salen omtales som 
en basketballbane, blir ikke riktig, 
sier han.

God arbeidsplass
Selv med mange kritiske blikk 
utenfra forteller prosjektleder Even 
Larsen i HENT at stemningen inn-
ad i prosjektet har vært svært god.

– Tilbakemeldingene vi har fått 
fra mange, er at de ikke har hatt 
lyst til å forlate prosjektet, fordi det 
har vært forutsigbart og godt å job-
be her. De har følt seg sett. Vi har 
lagt mye fokus på ledelsesoppføl-
ging og ledelseskontroll for å skape 
denne forutsigbarheten og for å av-
klare forventninger med håndver-

kerne. Det har vært med på å skape 
stolthet i teamet, forteller han.

På det meste har det vært rundt 
300 håndverkere inne samtidig i 
D-blokka. 

– Selv om det er naturlig å foku-
sere på det som er levert, mener jeg 
også vi bør nevne at ti prosent av 
utførte timeverk er utført av lærlin-
ger som har startet og avsluttet læ-
retiden sin i dette prosjektet. Mange 
har oppnådd bestått svenneprøve i 
D-blokka, forteller han.

Prosjektlederen er stolt av pro-
sjektet som nå er overlevert og tatt 
i bruk.

– Både samarbeidsformen, 
kontraktsformen og menneske-
ne har fungert godt. Vi har også 
hatt et godt HMS-samarbeid på 
tvers i regjeringskvartalet; HENT, 
Veidekke, Skanska, Agaia og an-
dre entreprenører. I utgangspunktet 
er vi konkurrenter i en eller annen 
form, men her har vi lært av hver-
andre. Det har vært et løft. Alt fra 
grunnarbeidet til renholdet er gjort 
med kvalitet i alle ledd. Dette er et 
prosjekt vi kan stå godt inne for.

I både byggeprosessen og i selve bygget er det lagt mye arbeid i å 
sørge for god objektsikkerhet.�  Foto: Frode Aga

Hovedtrappen i D-blokka har blant annet et helt unikt rekkverk i norsk tre 
bygget av Bico Bygg og Innredning og Risør Båtbyggeri.�  Foto: Frode Aga

Glass og stein gjør D-blokka til et mer lukket, men samtidig åpent bygg.Kunstferdig støpte betongsøyler spiller godt på lag med et treinteriør 
som fungerer som et eneste stort møbel som forbinder byggene  
innvendig. � Foto: Frode Aga



Vi gratulerer med det nye 
regjeringskvartalet!
Et verdig, varig, vakkert og vennlig landemerke,  
åpent mot byen, og med tydelig forankring i norske verdier  
som åpenhet, tilgjengelighet og natur.

Hilsen oss i prosjekteringsgruppen:
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H-blokka
Høyblokka i regjeringskvartalet ble direkte rammet av bombeangrepet 22. juli. Nå er det gjenåpnet  
i gammel 50-tallsprakt med moderne kvaliteter.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

22. juli 2011 ble høyblokka i regje-
ringskvartalet rammet direkte av 
en kraftig bilbombe. Åtte personer 
mistet livet, ni ble alvorlig skadet, 
og i tillegg ble minst 200 mennes-
ker fysisk skadet med kutt-, brudd- 
og hørselsskader.

Bygget selv ble påført store 
ødeleggelser.

Nå er kontorblokka som si-
den åpningen i 1958 og frem til 
terrorangrepet 22. juli 2011 hu-
set Statsministerens kontor, åpnet 
igjen.

– Nå er det Justis- og bered-
skapsdepartementet som bru-
ker mesteparten av blokka, og 
så sitter Digitaliserings- og for-
valtningsdepartementet i noen 
etasjer. Noen av de ansatte som 
har flyttet tilbake i bygget, opp-
levde terroren selv, og det har nok 
vært følelsesladd for noen av dem 
å komme tilbake, men det er i dag 
ingen synlige spor i bygget etter 
terroren. Det er mye treverk, og 
det er en god del 50-tallssjarm 
i det nyåpnede bygget, forteller 
Statsbyggs prosjektleder Carsten 
Spannagel.

Gamle vinduskarmer i teak er 
frisket opp og gjenbrukt. I den 
mest utadvendte fasaden, som 
vender seg mot Akersgata og 
Johan Nygaardsvolds plass, har 
den rehabiliterte høyblokka fått 
gammel teak i de nye fasadene, 
mens eik med lignende fargeprofil 
er brukt i fasaden som vender seg 
mot Grubbegata.

Godt fornøyde
Antikvariske hensyn har blitt høyt 
prioritert i rehabiliteringen av det 
viktige bygget.

– Det har vært viktig å finne en 
god balanse mellom kulturminne-
vern og samtidig etablere et funk-
sjonelt og moderne kontorbygg med 
god fleksibilitet. Det har vært spesi-
elt krevende med tanke på at dette 
er et gammelt bygg med lave etasje-
høyder, men bygget er nå helsprin-
klet med balansert ventilasjon. 
Tilbakemeldingene fra de som har 
flyttet inn, er at det er godt fornøy-
de, og Riksantikvaren er også for-
nøyd. Vi har vunnet Norsk lyspris, 
og vi har også fått hederlig omtale i 
Betongtavlen. Det er ofte vanskelig 
å få inn nok naturlig lys i gamle kon-
torbygg, men H-blokka har mange 
vinduer langs de lange fasadene, og 
bygget er smalt, så lyset når godt inn 
i lokalene fra begge sider av bygget, 
forteller Spannagel.

I tillegg til en utvendig og inn-
vendig oppfrisking og tilbakefø-
ring til de visuelle kvalitetene fra 
byggeåret, har rehabiliteringen in-
volvert riving av de to toppetasje-
ne som ble bygget på slutten av 
1980-tallet.

Bærekonstruksjonene i byg-
get er også styrket som en del av 
rehabiliteringen.

– Bygget er styrket, men vi sier 
naturligvis ikke hva vi har gjort der. 
H-blokka er tilpasset dagens krav, 
med dagens snølaster og vindlaster, 
forteller Spannagel.

Krevende og spennende
Prosjektleder Stian Carlsen i total

entreprenør Skanska Norge fortel-
ler at rehabiliteringen av H-blokka 
har vært et krevende, men også et 
givende prosjekt.

– Det har helt klart vært utfor-
drende, men det har vært et veldig 
spennende prosjekt å jobbe på. Noe 
av det første vi gjorde på plassen, 
var å rive de to toppetasjene pa-
rallelt med at Veidekke jobbet med 
kjelleren rundt bygget. Vi måtte da 
demontere betongelementer som 
var hengt som parapeter på toppen 
av bygget samtidig som det pågikk 
arbeid på bakken. Det krevde mye 
koordinering og planlegging med 
Veidekke for å løse det på en sikker 
måte, men det gikk også veldig bra, 
forteller Carlsen.

I tillegg til at 16. og 17. etasje 
ble revet, har Skanska også reeta-
blert en inntrukken 15. etasje til slik 
den opprinnelig var.

Innvendig har entreprenøren åp-
net bygget opp og tilpasset area-
ler og teknikk til dagens krav og 
behov.

– Man har måttet prosjektere 
rundt den bygningskroppen som 
allerede var der, men Team Urbis 
hadde jobbet mye med prosjekterin-
gen lenge før vi kom inn. Men det 
er klart at ting materialiserer seg på 
en helt annen måte når entreprenør 
kommer inn. Vi har jobbet godt med 
rådgiverne og med tekniske totalen-
treprenører i samspillet her. Det har 
gitt veldig god effekt å sparre med 
dem, forteller Carlsen.

Tidsriktig
Innvendig har hovedtrapperom-
mene blitt bevart og restaurert, 
men ellers er det meste av inte-
riøret nytt.

Enkelte vinduskarmer i teak er, 

Fasaden mot Johan Nygaardsvolds plass og Akersgata er rehabilitert 
med gjenbrukt teak.

Komplette løsninger i tre.

Akustiske løsninger

Vegg og Himling
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i likhet med fasadematerialene i 
teak, hentet ut og restaurert.

– Det var ikke alt som overlev-
de eksplosjonen, men man har tatt 
vare på det som kunne gjenbrukes. 
Innvendig har det også kommet inn 
mye nytt, men her er det brukt go-
de og tidsriktige materialer for å 
føre bygget tilbake til en identitet 
som man kjenner igjen fra 50-tal-
let, samtidig som bygningskroppen 
er oppgradert til dagens standard 
med tanke på lyd, lys, U-verdi og 
sikkerhet, forteller prosjektlederen.

Rundt 1.400 vinduer er blant an-
net skiftet ut.

– Vi er veldig fornøyde med re-
sultatet, og synes prosjektet som 
helhet har blitt kjempefint. Det er 
noe eget å føre et bygg tilbake i 
stedet for å bygge nytt, og det er 
rett og slett kjempespennende, si-
er Carlsen.

Outstanding
Skanskas prosjektleder er, i lik-
het med prosjektdirektør Jard 
Bringedal, godt fornøyd med å ha 

oppnådd Outstanding-karakter på 
rehabprosjektet.

– Det har vært veldig krevende, 
og vi har utarbeidet mye dokumen-
tasjon på prosjektet for å lykkes 
med sertifiseringen. Å hele tiden 
være på vakt for å ha full kontroll 
på alle miljøkrav har uten tvil krevd 
litt ekstra av oss, men da er det og-
så ekstra morsomt når man klarer å 
levere. Som bransje og som firma 
er vi opptatte av å strekke oss litt 
ekstra på miljø, og det har vi gjort 
her, sier han.

Prosjektlederen mener godt 
samspill har vært nøkkelen til å 
komme i mål på både miljø, kvali-
tet, tid og pris.

– En av fordelene med å job-
be for Statsbygg, er at de er frem-
overlente med samspillsmodellene 
de bruker, og i regjeringskvarta-
let har dette fungert veldig godt. 
Samspillet har vært nøkkelen til 
suksess, sier Carlsen.

Statsrådsalen i H-blokka er gjenskapt i tråd med den opprinnelige 
50-tallsstilen. � Foto: Hufton + Crow Photography

Høyblokka fra 50-tallet fremstår som ny etter gjenåpningen.

Totalleverandør av komplett dørmiljø


